

संवर्धनात्मक एवं विस्तृत अन्वेषण

1. संवर्धनात्मक अन्वेषण

खनिज अन्वेषण निगम लि. (एमईसीएल), राज्य सरकारें तथा सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) कोयला मंत्रालय की योजना स्कीम 'कोयला एवं लिग्नाइट के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण' के अंतर्गत संवर्धनात्मक अन्वेषण कर रहे

हैं। वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–2023 जनवरी, 23 से दिसम्बर, 23 (अनंतिम), अप्रैल, 23 से दिसम्बर, 23 (अनंतिम) और जनवरी, 24 से मार्च, 24 (अनुमानित) की अवधि के दौरान कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्रों में की गई संवर्धनात्मक ड्रिलिंग का सारांश नीचे दिया गया है:

(ड्रिलिंग मीटर में)

कमान क्षेत्र	2019–20 वास्तविक	2020–21 वास्तविक	2021–22 वास्तविक	2022–23 वास्तविक	जनवरी 23– दिसम्बर 23 (अनंतिम)	2023–24 (अप्रैल 23– दिसम्बर 23) (अनंतिम)	2023–24 जनवरी 24–मार्च 24 (अनुमानित)	2023–24 (अप्रैल 23– मार्च 24) (अनुमानित)
सीआईएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग	70973	111735	155153	76800	121595	93400	43247	136647
एससीसीएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग	11210	291	0	0	1521	1521	1500	3021
लिग्नाइट क्षेत्रों में ड्रिलिंग	33497	22852	13984	0	12332	12332	8000	20332
कुल	115680	134878	169137	76800	135448	107253	52747	160000
वृद्धि %	-17%	17%	25%	-55%				

टिप्पणी: लक्ष्यों की प्राप्ति वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग करने के लिए समय पर वन मंजूरी की उपलब्धता एवं अनुकूल कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करती है।

2. गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

कड़ी समय-सीमा के अनुसार सीएमपीडीआई द्वारा सीआईएल तथा गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण कार्य निर्दिष्ट तथा अनुमानित श्रेणी में आने वाले संसाधनों को मापित (प्रमाणित) श्रेणी में लाने के लिए किया जा रहा है। गैर-सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कोयला मंत्रालय की 'गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग' की योजना स्कीम

के अंतर्गत की जाती है।

वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22, 2022–2023 जनवरी, 23–दिसम्बर-23 (अनंतिम), अप्रैल, 23–दिसम्बर, 23 (अनंतिम) और जनवरी, 24 से मार्च, 24 (अनुमानित) की अवधि के दौरान गैर-सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:



कमान क्षेत्र	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	जनवरी'23- दिसम्बर'23 (अंतिम)	2023-24 (अप्रैल 23- दिसम्बर 23 (अंतिम)	2023-24 जनवरी'24-मार्च' 24 (अनुमानित)	2023-24 (अप्रैल'23- मार्च'24ट (अनुमानित)
सीएमपीडीआई (विभागीय)	207677	174622	87571	93191	99507	51637	10000	61637
सीएमपीडीआई द्वारा आउटसोर्सिंग	464807	469961	171762	89016	189280	127852	20511	148363
कुल	672484	644583	259333	182207	288787	179489	30511	210000
वृद्धि %	39%	-4%	-60%	-30%				

3. वर्ष 2023-24 में ड्रिलिंग निष्पादन:

सीएमपीडीआई ने सीआईएल/गैर-सीआईएल ब्लॉकों के विस्तृत अन्वेषण के लिए अपने विभागीय संसाधन तैनात किए गए थे। इसके अलावा, एमईसीएल, डीजीएम असम, डीजीएम मेघालय और अन्य 6 संविदात्मक एजेंसियों ने भी सीआईएल/गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत/क्षेत्रीय ड्रिलिंग/अन्वेषण के लिए संसाधन तैनात किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 100 से 120 ड्रिल नियोजित की गई थी, जिनमें से 67 विभागीय ड्रिल थी।

वर्ष 2023-24 में, सीएमपीडीआई तथा इसकी संविदागत एजेंसियों ने 12 राज्यों में स्थित 26 कोलफील्ड्स के 110 ब्लॉकों/खानों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की थी। इन 110 ब्लॉकों/खानों में से, सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिल्स ने 59 ब्लॉकों / खानों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की जबकि संविदागत एजेंसियों ने 51 ब्लॉकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की थी।

वर्ष 2023-24 (दिसम्बर, 23 तक) के दौरान अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का समग्र निष्पादन निम्नलिखित है:

एजेंसी	अप्रैल, 23-दिसम्बर, 23 के दौरान विस्तृत ड्रिलिंग (अंतिम)			पिछले वर्ष की उपलब्धि अप्रैल, 22- दिसम्बर 22	वृद्धि (%)
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)		
सीएमपीडीआई (सीआईएल, कंसल्टेंट्स, एनएमईटी, संवर्धनात्मक एवं गैर-सीआईएल) द्वारा की गई विस्तृत ड्रिलिंग :					
I. विभागीय	2.881	2.481	86%	2.460	1%
II. आउटसोर्सिंग	2.576	3.090	120%	1.481	109%
कुल योग	5.457	5.571	102%	3.941	41%

वर्ष 2023-24 (अप्रैल 23 से दिसंबर 23) के दौरान विभागीय संसाधनों से कुल लगभग 2.48 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई। आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग 3.09 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई, जिसमें से लगभग 0.02 लाख मीटर ड्रिलिंग राज्यों सरकारों के माध्यम से की गई, 1.25 लाख मीटर ड्रिलिंग निविदा के माध्यम से और 1.82 लाख मीटर ड्रिलिंग एमईसीएल के साथ समझौता

ज्ञापन के माध्यम से की गई।

अप्रैल'23 से दिसंबर'23 के दौरान, ड्रिलिंग प्रगति मुख्य रूप से आरआई-VII क्षेत्र, ओडिशा में दो कैम्प में नवंबर'23 तक ड्रिलिंग पूरी तरह रुकने और झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिकूल कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण प्रभावित हुई थी।



4. भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट

8 बिलियन टन मापित (प्रमाणित) कोयला संसाधन श्रेणी को शामिल करते हुए विगत वर्षों में किए गए विस्तृत/क्षेत्रीय अन्वेषण के आधार पर वर्ष 2023-24 (दिसम्बर, 23 तक) में, 22 भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गई हैं। जनवरी, 24 से मार्च, 24 के दौरान लगभग 5 बिलियन टन अनुमानित संसाधन सहित लगभग 9 भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

5. कोयला संसाधन

भारत में कोयले के भू-वैज्ञानिक संसाधनों की सूची

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एमईसीएल द्वारा किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार 1200 मीटर की अधिकतम गहराई तक देश में कोयले के कुल संचित भूवैज्ञानिक संसाधनों का अनुमान 378.21 बिलियन टन लगाया गया है।

कोयले के भू-वैज्ञानिक संसाधनों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत हैं:

01-04-2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले के राज्य-वार भू-वैज्ञानिक संसाधन

(संसाधन मिलियन टन में)

राज्य	मापित (331)	निर्दिष्ट (332)	अनुमानित (333)	संसाधन
ओडिशा	52046.19	37536.32	4936.08	94518.59
झारखण्ड	55749.18	26994.01	5094.91	87838.10
छत्तीसगढ़	37236.35	42293.97	1243.55	80773.87
पश्चिम बंगाल	17459.34	12698.82	3775.12	33933.28
मध्य प्रदेश	15279.27	12456.93	4482.33	32218.53
तेलंगाना	11256.78	8496.57	3433.07	23186.42
महाराष्ट्र	8064.76	3424.65	1846.59	13336.00
बिहार	309.53	5040.18	47.96	5397.67
आंध्र प्रदेश	1024.65	2368.94	778.17	4171.76
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	0.00	1061.80
मेघालय	89.04	16.51	470.93	576.48
असम	464.78	57.21	3.02	525.01
नागालैंड	8.76	21.83	447.72	478.31
सिक्किम	0.00	58.25	42.98	101.23
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
कुल	199903.90	151682.06	26621.32	378207.28

: 01.04.2023 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की भारतीय कोयला और लिग्नाइट के भू-वैज्ञानिक संसाधनों की सूची। इस सूची में खनित भंडारों पर विचार नहीं किया गया था।